

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова"**

**(МАОУ «СОШ № 1»
г. Верхняя Пышма**

**План работы (дорожная карта) по внесению изменений в основные образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования к 01.09.2026г.**

Утверждаю
**Директор МАОУ «СОШ № 1»
Л.И. Мандрыгина**
Приказ № 01-13/от «10» июля 2026г.

Подготовительные мероприятия			
Мероприятие	Сроки	Ответственный	Сопровождающие документы
Изучение нормативной базы: - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июня 2026 года № 19 «Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 „Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“»; - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 9 июля 2026 г. № ОК-1984/03 "О направлении методического письма", - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2025 № 808 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования"	июль – август 2026г.	Мандрыгина Л.И., директор, Ляпкина Е.М., Овсянникова М.Н., Панина Г.Ю. - заместители директора по УР	Совещание при директоре, Сопоставительный анализ изменений (выступление на педагогическом совете)

Анализ действующих ООП НОО, ООО и СОО. Сопоставление с вышеуказанными НПА	Июль-август 2026г.	Овсянникова М.Н., заместитель директора по УР	Справка, выступление на педагогическом совете (совещании при директоре)
Создание рабочей группы по внесению изменений в ООП НОО, ООО и СОО	Июль-август 2026	Мандрыгина Л.И., директор	Приказ о создании рабочей группы
Основные мероприятия			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, действующие лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка	До 01.09.2026	Овсянникова М.Н., заместитель директора по УР	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования	До 01.09.2026	Панина Г.Ю., заместитель директора по УР	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования	До 01.09.2026	Панина Г.Ю., заместитель директора по УР	Актуализировать локальный акт по системе оценивания, текущей и промежуточной аттестации
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. Изменения в соответствии с вышеуказанными приказами. Утверждение новых редакций по учебным предметам (в зависимости от уровня образования) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности	До 27.08.2026	Овсянникова М.Н., заместитель директора по УР, руководители ШМО, учителя-предметники Запальская Е.В., заместитель директора по ВР, Седлова Е.В., заместитель директора по ВР	Актуализировать локальный акт по рабочим программам Внести в ООП новые редакции федеральных рабочих программ КТП к РП разработать до 27.08.2026.
Организационный раздел			
Учебный план	До 01.09.2026	Панина Г.Ю., заместитель директора по УР	Внести корректировки Собрать заявления с родителей на часть,

			формированию участниками образовательных отношений
План внеурочной деятельности	До 01.09.2026	Запальская Е.В., заместитель директора по ВР	Собрать заявления с родителей на ВУД
Итоговые мероприятия			
Педагогический совет по утверждению изменений в ООП НОО, ООО и СОО	27.08.2026	Мандрыпина Л.И., директор	Протокол педагогического совета, приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО и СОО
Обновление проекта ООП НОО, ООО и СОО на официальном сайте ОО	До 01.09.2026	Овсянникова М.Н., заместитель директора по УР Бондарь И.В. отв. за работу с сайтом	Сайт ОО

